 
План  
методической работы по сопровождению  введения  ФГОС  дошкольного образования в практику ДО
Информационный блок
	Размещение информационных материалов о внедрении  ФГОС  ДО на сайте 

	Организация среди  педагогической и родительской общественности  разъяснительной работы  о  целях и задачах  ФГОС  ДО,  его актуальности  для системы образования, воспитанников и  их  родителей.

	                                                       Организационный блок
Разработка плана   методического сопровождения введения  ФГОС  ДО  в практику ДО

	Заседание рабочей группы  по подготовке  к введению реализации ФГОС  ДО

	Координационная работа  по проведению курсов повышения квалификации в КК ИПК ПП РО,  Педагогический  колледже № 2 по программе                                            « Обновление содержания дошкольного образования  в условиях  реализации Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»

	Работа районных  профессиональных объединений  педагогов  образовательных организаций (профильных школ), реализующих  основные  образовательные программы дошкольного образования.

	Методическое сопровождение деятельности  городских базовых площадок по подготовке к введению и реализации ФГОС  ДО

	Аналитический блок

	Мониторинг реализации   ФГОС  ДО   в  образовательных организациях, реализующих  основную  образовательную  программу дошкольного образования.







Реализация шага № 1
 Дорожной карты по введению ФГОС                                                                           Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой   изменений и дополнений  воспитательно - образовательной системы ДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС  ДО   членами  совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ
	До 15.09.14

	3.
	Мониторинг уровня готовности ДОУ  к введению ФГОС
	01.10.14

	4.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	октябрь 2014

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	25.10.2014


       Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС                          Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация  обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ
	до марта 2015

	2.
	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО ДОУ
	до апреля 2015

	3.
	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ
	до августа 2015

	4.
	Приведение нормативной базы  МДБОУ 
	до августа 2015

	
5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	01.02.15

	
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС


	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2015 г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2015

	
Информационное обеспечение введения ФГОС


	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС


	1.
	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС


	1.
	Оборудование ДОУ
	до августа 2015

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно










