



УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ № 182
 И.М.Чупрова
 Приказ №15 от 24.02.2015г.

План мероприятий («дорожная карта») по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 182 на 2014-2016г.г.

№ п/п	Ключевые (основные) мероприятия	сроки	ответственные	результаты
Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО»	Февраль 2014г.	Заведующий	Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО»
2	Утверждения плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС ДО	Февраль 2014г.	Заведующий	План мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС ДО
3	Внесение изменений в нормативно-правовые локальные акты МБДОУ №182	Май – июнь 2014г	Заведующий	Нормативно-правовая база в соответствии ФГОС ДО
4	Утверждение технического задания на разработку ООП ДО МБДОУ №182	Февраль – март 2014г.	Заведующий	Техническое задание на разработку ООП ДО МБДОУ №182
5	Подготовка приказа о разработке основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль – март 2014г.	Заведующий	Приказ о разработке основной образовательной программы дошкольного образования
6	Проведение педагогического совета по вопросам совокупности обязательных	Январь 2014г.	Заведующий	Решение педагогического совета

	соответствии ФГОС ДО.			
7	Круглый стол «Модель содержания и организации образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО	Февраль 2014г.	Старший воспитатель	Модель содержания и организация образовательной деятельности
8	Составление плана-графика (заявки) к курсам повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО	Январь 2014г	Ст. воспитатель	План – график (заявки) к курсам повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО
9	Семинар «Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды для развития детей дошкольного возраста»	Март 2014г	Ст. воспитатель	Проект единой развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ № 182 в соответствии ФГОС ДО
10	Педагогическая конференция «Отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования»»	Апрель 2014г.	Заведующий	
	Знакомство с примерными ООПДО УМК к Программам, парциальными ОП, технологиями.	2014 г.	Заведующий Ст. воспитатель	Выбор примерной образовательной программы
11	Взаимодействие с научными организациями, РМО, ГИМЦ г. Красноярска по вопросам научного сопровождения процессов внедрения ФГОС ДО в МБДОУ	2014 -2016гг.	Заведующий Ст. воспитатель	План сетевого взаимодействия, договора
12	<i>Приказ о внесении изменений в состав рабочей группы и в план мероприятий по введению ФГОС ДО</i>	<i>24 февраля 2015г</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Приказ</i>
13	<i>Внесение изменений в план мероприятий «дорожную карту» по введению ФГОС ДО</i>	<i>24 февраля 2015г.</i>	<i>Заведующий Старший воспитатель</i>	<i>Измененный план мероприятий по введению ФГОС ДО</i>
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
14	Знакомство педагогических работников с нормативно-правовыми документами,	Январь-март 2014г.	Ст. воспитатель	Создание базы нормативно – правовых документов

	методическими рекомендациями различного уровня			
15	Обеспечение работы рабочей группы по реализации ФГОС ДО к ООП МБДОУ.	Июнь – август 2014г.	Заведующий Ст. воспитатель	Методические рекомендации по реализации ООП МБДОУ в соответствии ФГОС ДО
16	Организация обсуждения педагогическими работниками дошкольного образования, родительской общественностью вопросов реализации ФГОС ДО к ООПДО на общих и групповых родительских собраниях.	Апрель – май 2014г.	Заведующий Ст. воспитатель	Решение общего родительского собрания
17	<i>Аналитико-проектировочный семинар «Разработка механизма управления ведением ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении»</i>	<i>20 февраля 2015г.</i>	<i>Заведующий, старший воспитатель</i>	<i>Модель механизма управления внедрением ФГОС ДО. Обновленные планы введения ФГОС ДО в ДОО.</i>
18	<i>Заседание рабочей группы «Идеология ФГОС ДО - идеология образовательной программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО»</i>	<i>24 февраля</i>	<i>Старший воспитатель Рабочая группа</i>	<i>Определение принципов. Целей и задач образовательной организации при реализации ОП ДО в соответствии ФГОС ДО</i>
19	<i>Семинар – практикум «Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»</i>	<i>25-26 февраля 2015г.</i>	<i>Старший воспитатель Представитель рабочей группы</i>	<i>Ментальные карты ФГОС ДО у каждой команды МБДОУ Оглавление ОП ДО Целевой раздел ОП ДО</i>
20	<i>Заседание рабочей группы «Содержание образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО»</i>	<i>27 февраля-2 марта 2015года</i>	<i>Старший воспитатель Рабочая группа</i>	<i>Текст содержательный раздел программы</i>
21	<i>Заседание рабочей группы «Презентация содержательного раздела ОП ДО»</i>	<i>3 марта 2015г.</i>	<i>Представители рабочей группы по направлениям развития</i>	<i>Содержательный раздел ОП ДО</i>

33	Внесение изменений в планирование образовательной деятельности	Июнь – август 2014г.	Ст. воспитатель	Планирование в соответствии ФГОС ДО
34	<i>Согласование различных методических рекомендаций по актуальным вопросам внедрения ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования</i>	<i>Январь-апрель 2015г.</i>	<i>Члены Методического совета.</i>	<i>План, методические рекомендации к условиям реализации ФГОС ДО</i>
35	Создание (корректировка) развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС ДО	Апрель – июль 2014г.	Заведующий Ст. воспитатель	Образовательная среда
36	Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии ФГОС ДО	2014-2016гг.	Ст. воспитатель	УМК в соответствии ФГОС ДО
37	Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО	Декабрь 2016г	Заведующий Ст. воспитатель	Отчет о реализации ФГОС ДО
38	Представление опыта работы по разработке ООПДО с учетом ООПДО	Сентябрь-декабрь 2016г.	Заведующий Ст. воспитатель	Презентация опыта, мастер - классы
39	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОУ на ПС, административных и педагогических планерках, РМО, ГБП.	Сентябрь-декабрь 2016г	Заведующий Ст. воспитатель	Решения пед. советов, протоколы
Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО				
40	Организация проведения мониторинга готовности работников к работе по ФГОС ДО	В течение всего периода	Заведующий Ст. воспитатель	Аналитическая справка
41	Корректировка плана-графика повышения квалиф. педагогов	2014-2015гг.	Ст. воспитатель	План - график
42	Обеспечение участия педагогов в МО разного уровня	Сентябрь – декабрь 2016 г.	Заведующий Ст. воспитатель	План - график
43	Наблюдение за деятельностью педагогов с целью индивидуального сопровождения по внедрению ФГОС ДО	В течение всего периода	Заведующий Ст. воспитатель	Аналитические справки, карты
Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО				
44	Составление перечня УМК, ПРС для	Январь-март 2014г.	Ст. воспитатель	Заявка

	внедрения ФГОС ДО			
45	Приведение к соответствию материально – технической базы МБДОУ	2015-2016гг.	Заведующий	Соответствие материально – технической базы ФГОС ДО
46	Организация подготовки педагогических и учебно - образовательных кадров к введению ФГОС ДО	2015-2016гг.	Заведующий Ст. воспитатель	Отчет по переподготовки педагогических и учебно-образовательных кадров
· Информационное обеспечение ФГОС ДО				
47	Создание на сайте страницы работаем по ФГОС ДО для родителей и педагогов	Январь 2014г	Ст. воспитатель	Наличие страницы «ФГОС ДО»
48	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	Январь 2014г.	Ст. воспитатель	Действующий стенд в МБДОУ «ФГОС ДО»
49	Участие во Всероссийском мониторинге дошкольного образования	2014 -2016гг.	Заведующий Ст. воспитатель	Итоги мониторинга