

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 37
«Теремок»

 Минсва Ю.В.

27.02.2022г.



ПРОГРАММА
по реализации Модели наставничества

г. Железногорск

2022г

ПРОГРАММА по реализации *Модели наставничества*

ФИО координатора, должность: Лебедева Нина Игоревна, старший воспитатель

ФИО кураторов, должность: воспитатели - Ануфриенко Е.В., Доброходская Е.А., Килина Л.В., Тупикова М.В., Скарюпина В.А.; музыкальный руководитель - Бирюкова Л.Н., педагог-психолог Кобленева И.Г.

ФИО наставников педагогов, должность: воспитатели - Самойлова Е.В., Ковызина Ю.А., Кулатова О.В., Коваль А.В.; специалисты: старший воспитатель Чуркина Е.Я., учитель-логопед Мельникову Т.А., учителя-дефектологи Грищенко Т.А., Шляндина Е.Д., педагог-психолог Корнеева А.В.

ФИО наставников учащихся школ, должность: воспитатели - Ануфриенко Е.В., Доброходская Е.А., Килина Л.В., Тупикова М.В., Скарюпина В.А.; музыкальный руководитель Бирюкова Л.Н., педагог-психолог Кобленева И.Г.

Цель: создание системы организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих условий и механизмов развития наставничества в МБДОУ № 37 «Теремок» и в организациях- партнерах проекта для обеспечения непрерывного профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, включая молодых начинающих педагогов, а также стремления будущих выпускников школ прийти в профессию педагога-дошкольника и остаться в ней.

Задачи:

- создание психологически комфортной среды развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;
- создание канала эффективного обмена профессиональным и личностным опытом;
- содействие повышению социально-профессионального статуса наставников, соблюдению профессиональных прав и свобод наставляемых;
- обеспечение соответствующей помощи в формировании цифровой информационно-коммуникативной среды наставничества, взаимодействия административно-управленческих (*вертикальных*) методов и самоорганизующихся недирективных (*горизонтальных*) инициатив;
- формирование открытого и эффективного сообщества внутри ДОУ и вокруг ДОУ, способного на комплексную поддержку наставничества на доверительных партнерских отношениях.

Форма наставничества: *«педагог – педагог», «педагог – группа педагогов», «педагог-ученик», «педагог-группа педагогов».*

Режим работы: онлайн, очный, смешанный.

План работы

№/п	мероприятие	Сроки проведения	ответственные	Команда исполнителей	примечание
1	Разработка модели наставничества «Best practices – сибирский вариант».	Март-июнь 2022	Минеева Ю.В.	Ракитных М.Е. Грищенко Т.А. Баландина Н.А. Чуркина Е.Я. Лебедева Н.И.	
2	Повышение квалификации членов проектной группы по темам: «Внутренняя оценка качества образования с использованием инструментария МКДО»; «Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной оценки качества дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария МКДО».	апрель-июнь 2022	Минеева Ю.В.	Ракитных М.Е.	
3	Разработка идентичности проекта.	июль 2022	Лебедева Н.И. Ануфриенко Е.В.	Кулатова О.В.	
4	Разработка тем, содержания, проведение Школ педагогического мастерства для детских садов по результатам опроса педагогов детских садов-участников проекта.	сентябрь 2022	Лебедева Н.И. Доброходская Е.А. Ануфриенко Е.В.	Ковырзина Ю.А.; Матвиенко Н.С., Вигуль Е.В., Венина Н.С., Юхта И.В. :	
5	Разработка тем, содержания, проведение сезонных Школ «Билет в будущее» для выпускников (проведение Школ в период летних, осенних и зимних каникул).	май 2022 январь 2023	Лебедева Н.И. Доброходская Е.А. Ануфриенко Е.В.	Ковырзина Ю.А.; Матвиенко Н.С., Вигуль Е.В., Венина Н.С., Юхта И.В. :	1-я Школа – август 2022 2-я – ноябрь 2022 3-я январь 2023
6	Разработка локальных нормативных актов, подготовка и заключение договоров с партнерами.	апрель-сентябрь 2022	Минеева Ю.В.	Ракитных М.Е. Грищенко Т.А. Баландина Н.А. Чуркина Е.Я.	

7	Создание группы в социальной сети «ВКонтакте» и ее администрирование, распространение ссылок, назначение администраторов.	май 2022	Бирюкова Л.Н. Тупикова М.В. Килина Л.В.	-	С участием школьников: обмен информацией, впечатлениями, педагогическими идеями и т.д.
8	Подготовка и проведение профориентационного опроса будущих выпускников.	май 2022	Доброходская Е.А. Тупикова М.В.	-	8-е, 10-е классы.
9	Создание службы наставничества в ДОУ, организация работы наставников: составление списка наставников, составление списка наставляемых, проведение самооценки по шкалам МКДО, выявление дефицитов для определения тем Школ педмастерства, распределение на четыре школы, назначение по три наставника на одну школу педмастерства, запуск составления программы школы педмастерства.	сентябрь-октябрь 2022	Лебедева Н.И. Ануфриенко Е.В.		
10	Организация и проведение круглых столов по входному мониторингу и по итогам реализации проекта: подготовка опросника по технологиям, мотивации участников для участия в проекте.	май 2022-август 2023	Минеева Ю.В.	Ракитных М.Е. Грищенко Т.А. Баландина Н.А. Лебедева Н.И. Чуркина Е.Я.	
11	Разработка и проведение мониторинга результативности проекта (количественные и качественные результаты).	август 2023	Доброходская Е.А. Тупикова М.В.	Ракитных М.Е. Баландина Н.А. Лебедева Н.И. Чуркина Е.Я.	
12	Закупка оборудования и материалов.	июнь-июль 2022	Минеева Ю.В.	Семенов А.Е.	
13	Организация и проведение конкурса TikTok-роликов «TikTok-молодой педагог».	март-апрель 2023	Бирюкова Л.Н. Килина Л.В.	Ракитных М.Е. Баландина Н.А. Лебедева Н.И. Чуркина Е.Я.	С участием школьников: из опыта участия в Школах или воспитания братьев и сестер.
14	Организация и проведение акции «Открытие любимому педагогу», разработка дизайна открытки, заключение договора с типографией, включение акции в программу Дня города, проведение акции, привлечение СМИ.	июль-октябрь 2022	Бирюкова Л.Н. Килина Л.В.	Ракитных М.Е. Баландина Н.А. Лебедева Н.И. Чуркина Е.Я.	С участием школьников

15	Популяризация проекта на различных форумах, семинарах, конференциях муниципального, регионального и федерального уровней.	март 2022-август 2023	Бирюкова Л.Н. Килина Л.В.	Ракитных М.Е. Баландина Н.А. Грищенко Т.А. Лебедева Н.И. Чуркина Е.Я.	
16	Разработка стратегии развития проекта.	август 2023	Минеева Ю.В.	Ракитных М.Е. Баландина Н.А. Грищенко Т.А. Лебедева Н.И. Чуркина Е.Я.	
17	Отчет о расходах и реализации проекта в Министерство образования Красноярского края.	декабрь 2022, август 2023	Минеева Ю.В.	Семенов А.Е. Ракитных М.Е.	

