

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению и реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБДОУ №45 «Малыш»
на период 2022-2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Итоговый	Период	Ответственные
1.	Нормативно-правовой аспект на уровне ДОУ			
1.1.	Разработка целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ	Приказ о разработке дорожной карты		
1.2.	Разработка дорожной карты по развитию системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Дорожная карта по развитию системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Май- Август 2022 г.	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, старшие воспитатели
1.3.	Утверждение дорожной карты по внедрению и реализации целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ	Приказ	Май- Август 2022 г.	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, старшие воспитатели
1.4	Разработка пакета локальных актов по реализации системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Локальные акты	Май- Август 2022 г.	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, старшие воспитатели
2.	Информационно- организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка			
2.1.	Информирование педагогических	Размещение информации	Постоянно	Заведующий МБДОУ,

	работников о реализации дорожной карты	на сайте МБДОУ		заместитель заведующего, старшие воспитатели
2.1.	Систематическое обновление информации на сайте МБДОУ о развитии системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Наличие на сайте МБДОУ раздела с содержательным наполнением о развитии системы наставничества педагогических работников	Постоянно	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, старшие воспитатели
2.2.	Разработка методики оценки эффективности системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Методика оценки эффективности системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, старшие воспитатели
2.3.	Проведение оценки эффективности системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Аналитическая записка	Апрель 2023 г.	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, старшие воспитатели
3.	Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в МБДОУ			
3.1.	Создание условий для реализации системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение,	Июнь- август 2022г.	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, старшие воспитатели

		материально-техническое обеспечение		
3.2.	Формирование программы по реализации системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Наличие программы наставничества	В течение периода реализации	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
3.3.	Формирование перечня персонализированных программ по реализации системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Перечень программ наставничества	Июнь 2023 Июнь 2024	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
3.4.	Сбор сведений о наставниках и наставляемых	Перечень наставниках и наставляемых	Январь 2023	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
3.5.	Формирование базы наставников и наставляемых	База наставников и наставляемых	В течение периода реализации	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
3.6.	Организация работы наставнических пар в МБДОУ	Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для наставнических пар	постоянно	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
3.7.	Разработка методических материалов необходимых для реализации системы наставничества педагогических работников в МБДОУ	Методические материалы	В течение периода реализации	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
4.	Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для педагогов и молодых специалистов			
4.1	Формирование кейсов успешных практик наставничества педагогических работников в МБДОУ	Кейсы успешных практик	В течение периода реализации	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
4.2.	Трансляция успешных практик по реализации системы наставничества	Комплекс мероприятий	В течение периода реализации	Старшие воспитатели, педагоги-наставники

	педагогических работников в МБДОУ			
4.3.	Информационное освещение о внедрении и реализации системы наставничества педагогических работников в МБДОУ (о лучших практиках, о лучших наставниках. Представление кейсов)	Размещение информации на сайте МБДОУ	В течение периода реализации	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
4.4.	Формирование профессиональных сообществ наставников	Система поддержки наставничества через профессиональные сообщества	В течение периода реализации	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
5.	Тиражирование лучших наставнических практик по направлению «Педагогическое наставничество»			
5.1.	Участие в Железнодорожном образовательном форуме	Представление и тиражирование практик МБДОУ с учетом направлений «Педагогическое наставничество»	Октябрь 2023 Ноябрь 2024	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
5.2.	Участие в краевом конкурсе «Лучшие практики наставничества»	Представление и тиражирование практик МБДОУ с учетом направлений «Педагогическое наставничество»	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Старшие воспитатели, педагоги-наставники
5.3.	Участие в краевом форуме «PRO наставничество»	Представление и тиражирование практик МБДОУ с учетом направлений	Октябрь 2023	Старшие воспитатели, педагоги-наставники

		«Педагогическое наставничество»		
6.	Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников в МБДОУ			
6.1.	Мониторинг реализации и эффективности персонализированных программ наставничества педагогических работников в МБДОУ	Аналитическая справка	Май (в течение периода реализации)	Педагоги-наставники
6.2.	Мониторинг внедрения и реализации целевой модели наставничества в МБДОУ.	Аналитическая справка	Декабрь (в течение периода реализации)	Старшие воспитатели
6.3.	Разработка рекомендаций по результатам мониторинга целевой модели наставничества в МБДОУ и принятие управленческих решений	Аналитическая справка	Апрель – май 2023 Апрель – май 2024	Старшие воспитатели
6.4.	Мониторинг реализации эффективности программы наставничества в рамках ВСОКО: - анализ результатов образовательной, методической, проектно-исследовательской деятельности, инновационной деятельности; - мониторинг по внедрению и реализации целевой модели наставничества МБДОУ; - мониторинг реализации программы наставничества МБДОУ	Аналитическая справка	Апрель – май 2023 Апрель – май 2024	Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего