

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением  
деятельности по физическому развитию  
детей № 24 «Искорки»  
(МБДОУ д/с № 24)  
ул. Диктатуры Пролетариата, 19  
г. Зеленогорск  
Красноярский край, 663690  
телефон: (391-69) 4-44-01  
ОКПО 97634527 ОГРН 1062453006395  
ИНН/КПП 2453012270/245301001

Первому заместителю министра  
образования Красноярского края  
Н.В. Анохиной

«07» октября 2019 г. № 6/№


на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении промежуточного отчёта  
о реализации проекта

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края «О предоставлении промежуточного отчёта о реализации проекта» от 02.09.2019 г. № 75 – 10104, МБДОУ д/с № 24 г. Зеленогорска предоставляет промежуточный отчёт о ходе реализации проекта по форме, утверждённой приказом министерства от 23.09.2015 г. № 321 – 11 – 05 (Приложение).

Приложение: 1 экз. на 3 листах

Заведующий МБДОУ д/с № 24



А.В. Рыбачкова

Будникова Наталья Сергеевна  
8 (39169) 4 – 51 – 34

Приложение к письму  
«О предоставлении  
промежуточного отчёта»  
от 07.10.19 г.

### Промежуточный отчет

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты и программы, признанных региональными инновационными площадками

Наименование организации (в соответствии с уставом): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Искорки»

Тема инновационного проекта (программы): «Формирование детского социума и поддержка свободной детской игры в социо-игровом комплексе в образовательном пространстве дошкольной образовательной организации»

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: Приказ министерства образования Красноярского края № 104-11-05 от 07 марта 2019 г. (о признании организации региональной инновационной площадкой)

Промежуточные результаты  
хода реализации проекта (программы)  
(март 2019 г. – октябрь 2019 г.)

№ п/п	Задачи отчетного периода	Планируемые промежуточные инновационные продукты и результаты	Фактически полученные инновационные продукты и результаты	Причины расхождений
1.	1. Организация инновационной команды педагогов по планированию и реализации задач проекта: распределение ответственности, управление и установление взаимосвязи	1. Приказ об организации педагогической лаборатории по реализации инновационного проекта. 2. План (дорожная карта) деятельности педагогической	1. Создан Приказ об организации педагогической лаборатории по реализации инновационного проекта. 2. Разработан план (дорожная карта) деятельности Педагогической	Нет расхождений

	между участниками проекта.	лаборатории по внедрению инновационного проекта (с определением направлений и распределением ответственных по направлениям)	лаборатории по внедрению инновационного проекта (с определением направлений и распределением ответственных по направлениям) 3. Разработано Положение о деятельности Педагогической лаборатории.	
2	Анализ имеющихся в ДОУ ресурсов.	Аналитическая справка по результатам исследования имеющихся в ДОУ ресурсов	Сформирована аналитическая справка по результатам исследования имеющихся в ДОУ ресурсов, намечены приоритетные направления работы по реализации проекта	Нет расхождений
3	Изучение и анализ научных и учебно-методических разработок по теме проекта.	Кейс научных и методических материалов по теме проекта	Создан кейс научных и методических материалов по теме проекта. Педагогами разработаны планы взаимодействия в рамках реализации проекта.	Нет расхождений
4	Разработка и корректировка локальных документов для успешной реализации мероприятий в соответствии с проектом.	Пакет локальных документов, регламентирующих деятельность проекта.	Сформирован пакет локальных документов, регламентирующих деятельность проекта: - Положение о деятельности открытых помещений - Приказ о создании и работе «Педагогической	Нет расхождений

			лаборатории» - Положение о деятельности «Педагогической лаборатории» - Приказ об утверждении плана (дорожной карты) реализации проекта	
--	--	--	---	--

Выводы: запланированные задачи на данном этапе реализации проекта полностью выполнены.

Заведующий МБДОУ д/с № 24 *А.В. Рыбачкова* / А.В. Рыбачкова

