

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением  
деятельности по физическому развитию  
детей № 24 «Искорки»  
(МБДОУ д/с № 24)  
ул. Диктатуры Пролетариата, 19  
г. Зеленогорск  
Красноярский край, 663690  
телефон: (391-69) 4-44-01  
ОКПО 97634527 ОГРН 1062453006395  
ИНН/КПП 2453012270/245301001

Первому заместителю министра  
образования Красноярского края  
Н.В. Анохиной

«01» октября 2021 г. № 6/№

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении промежуточного отчёта  
о реализации проекта

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края «О предоставлении промежуточного отчёта о реализации проекта» от 06.09.2021 г. № 75 – 12609, МБДОУ д/с № 24 г. Зеленогорска предоставляет промежуточный отчёт о ходе реализации проекта по форме, утверждённой приказом министерства от 23.09.2015 г. № 321 – 11 – 05 (Приложение).

Приложение: 1 экз. на 4 листах.

Заведующий МБДОУ д/с № 24 *А.В. Рыбачкова* А.В. Рыбачкова

Приложение к письму  
«О предоставлении  
промежуточного отчёта»  
от 01.10.21 г.

### Промежуточный отчет

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты и программы, признанных региональными инновационными площадками

Наименование организации (в соответствии с уставом): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Искорки»

Тема инновационного проекта (программы): «Формирование детского социума и поддержка свободной детской игры в социо-игровом комплексе в образовательном пространстве дошкольной образовательной организации»

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: Приказ министерства образования Красноярского края № 571-11-05 от 17 ноября 2020 г. (о продолжении деятельности региональных инновационных площадок по реализации инновационных проектов и (или) программ)

Промежуточные результаты  
хода реализации проекта (программы)  
(ноябрь 2020 г. – октябрь 2021 г.)


№ п/п	Задачи отчетного периода	Планируемые промежуточные инновационные продукты и результаты	Фактически полученные инновационные продукты и результаты	Причины расхождений
1.	Сопровождение педагогов в рамках разработанной модели, направленной на изменение позиции педагога во взаимодействии с детьми и формирование игровой	Осуществляется сопровождение педагогов в рамках разработанной модели, направленной на изменение позиции педагога во взаимодействии с детьми и формирование	Описание Модели сопровождения педагогов (представлено на сайте ДОО в разделе инновационная деятельность). Анкета «Изучение творческого	Нет расхождений

	компетентности взрослых участников образовательных отношений.	игровой компетентности взрослых участников образовательных отношений.	потенциала педагога» (представлена на сайте). План методического сопровождения педагогов (проект представлен на сайте)	
2	Модернизация и оптимизация РППС образовательных пространств и групп ДОУ по типу «открытый детский сад».	Функционирует образовательное пространство ДОУ, способствующее развитию свободной игровой деятельности детей и созданию модели разновозрастного детского социума. В период повышенной опасности заражения новой вирусной инфекцией: - аналоги образовательных пространств функционируют в рамках групповых помещений, - имеется возможность посещения открытых помещений детьми в рамках одной подгруппы - разработан и применен новый формат дистанционного взаимодействия в он-лайн режиме	- графики и планы работы педагогов – «мастеров», управляющих открытым пространством; - правила деятельности и поведения детей в открытых пространствах; - паспорта групп и открытых пространств ДОУ; - сценарии мероприятий в дистанционном онлайн режиме.	Задача полностью выполнена, кроме того, объём реализации задачи более расширен, чем планированный ранее, за счёт увеличения форм взаимодействия (как в офлайн, так и в онлайн режиме) в связи с изменившимися условиями в период повышенной опасности заражения новой вирусной инфекцией.
3.		Разработана и апробирована модель распорядка	Модель распорядка дня команда (представлена на	Нет расхождений

		дня «Команда».	сайте ДОО).	
4.	Изучение и апробация на практике инновационных методов, технологий и элементов программ, направленных на развитие свободной детской игры.	Собран кейс методик, технологий и элементов программ, направленных на формирование свободной игровой деятельности детей	Кейс материалов по игровой деятельности детей (представлен на сайте).	Нет расхождений
5.	Изучение и апробация образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение»	Разработан и запущен в реализацию план апробации образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение». Разработаны планы педагогов по повышению профессионального мастерства в рамках внедрения и реализации Программы, определены этапы профессионального становления (включая курсовую подготовку)	План апробации программы Вдохновение (реализуется на методическом объединении), представлен в годовом плане График повышения квалификации (представлен в годовом плане). Программы профессионального саморазвития педагогов (представлены на персональных сайтах)	Нет расхождений
6.	Разработка критериев оценки качества образовательной деятельности ДОУ в рамках инновационного проекта.	Разработаны критерии оценки качества образовательной деятельности ДОУ в рамках инновационного проекта. За основу критериев оценки деятельности взяты материалы МКДО.	Описание системы мониторинга реализации проекта на основе материалов МКДО.	Нет расхождений

7	Внесение изменений в образовательную программу ДОУ в соответствии с результатами реализации проекта.	Внесены изменения в Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с № 24 (в основную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений).	Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 24 (актуальная редакция представлена на сайте ДОО)	Нет расхождений
8	Реализация мероприятий, направленных на практическое функционирование и распространение опыта проекта.	Разработка рекомендаций по созданию и функционированию инновационной модели.	Методические рекомендации по разработке и функционированию программы.	Нет расхождений
9	Распространение эффективного опыта через стажировки и проблемно-ориентированные семинары, публикации материалов проекта.	Осуществляется тиражирование инновационных продуктов.	Печатные, электронные материалы и презентации результатов. Публикации материалов в сборниках различного уровня.	Нет расхождений

Выводы: запланированные задачи на данном этапе реализации проекта полностью выполнены.

Заведующий МБДОУ д/с № 24  / А.В. Рыбачкова

